Trello est un outil de gestion de projet en ligne, inspiré par la méthode Kanban de Toyota. Il repose sur une organisation des projets en planches listant des cartes. Chacune de ces cartes représentant des tâches à réaliser pour la conception des projets. De plus, il s'agit d'un outil : • Simple d'utilisation, il existe un guide pour nous aider. • Adapté à divers types de projet • Offrant de nombreuses intégrations avec d'autres outils, comme Google Drive, Dropbox, Slack, Github… • Accessible depuis n'importe quel appareil.

Origine et évolution de la méthode Kanban :
• Origine au Japon : développée dans les années 1950 par Toyota, elle visait à optimiser les processus de production automobile.
• Principe de "Juste-à-Temps" : Kanban a été conçu pour réduire les gaspillages et améliorer l'efficience, en produisant seulement ce qui est nécessaire, au moment où c'est nécessaire.
• Évolution vers d'autres industries : initialement utilisée dans l'industrie automobile, la méthode s'est progressivement adaptée à divers domaines, notamment le développement logiciel et la gestion de projet.

Un tableau dans Trello représente un projet.
• Chaque tableau est composé de listes, qui représentent différentes étapes ou catégories dans votre projet. ("À faire", "En cours", "A tester" et "Terminé".
• Les cartes sont les éléments individuels à l'intérieur des listes. Chaque carte représente une tâche spécifique. On peut y ajouter des descriptions, des pièces jointes, des commentaires, etc.
• Les cartes peuvent être déplacées d'une liste à l'autre pour refléter leur progression dans le processus. Par exemple, une carte peut passer de "À faire" à "En cours" puis à "Terminé" à mesure qu'elle progresse.
• Trello facilite la collaboration en permettant à plusieurs utilisateurs de travailler sur un même tableau. Vous pouvez attribuer des cartes à des membres de l'équipe, laisser des commentaires, et utiliser des fonctionnalités de notification.
• Vous pouvez choisir de rendre vos tableaux publics (visibles par tous) ou privés (accessibles uniquement aux membres de l'équipe).

Les étiquettes sont très importantes dans la gestion de projet, puisqu'elles vont nous apporter des informations essentiels d'un seul coup d'œil. La création d'étiquette nous permet de lui définir un titre et une couleur. Ainsi, nous pouvons associer une couleur par rapport à sa priorité ou la personne concernée

Trello nous permet également de filtrer les cartes selon nos besoins. Nous pouvons ainsi sélectionner uniquement les cartes avec la priorité la plus élevée, mais chaque membre de l'équipe peut également filtrer les cartes qui lui sont affilié.

Chaque tâche c'est vu attribuer une priorité plus ou moins importante pour le développement et le bon fonctionnement du projet Menu Maker. Trello :
P1 : Priorité des tâches Il s'agit de la priorité la plus haute pour le développement du projet. Ces tâches doivent être réalisées en priorité.
P2 : Il s'agit de la priorité intermédiaire pour le développement du projet. Ces tâches sont tout aussi essentielles, mais seront réalisées dans un second temps.

P3: Il s’agit de la priorité la plus faible pour le développement du projet. Il s’agit de tâches secondaires qui peuvent être implantées après le déploiement du site

Estimation de la durée
Afin d’avoir la meilleur estimation de la durée, il est important de mettre en place plusieurs points qui serviront tout au long du projet.

• Analyse des tâches : Divisez le projet en tâches plus petites et spécifiques.
• Estimation par tâche : Demandez à l'équipe de fournir des estimations pour chaque tâche en utilisant une unité de mesure relative, comme les points d'effort ou les heures idéales.
• Limitation du travail en cours (WIP) : Établissez des limites pour le nombre de tâches en cours (work in progress) à chaque étape du processus. Cela favorise la concentration sur un nombre restreint de tâches et permet une meilleure gestion du temps.
• Analyse des temps de cycle : Évaluez et à améliorez l'efficacité d'un processus en mesurant la durée moyenne nécessaire pour compléter une tâche du début à la fin.
• Itérations et améliorations continues : Révisez et ajustez les estimations au fur et à mesure que le projet progresse. L'apprentissage continu permet d'améliorer la précision des estimations au fil du temps.
• Réunions de revue de processus : Organisez régulièrement des réunions de revue pour discuter des performances passées, des problèmes rencontrés et des améliorations possibles.
• Communication constante : Maintenez une communication ouverte et régulière au sein de l'équipe pour partager les informations sur les tâches en cours et sur les éventuels obstacles. Afin d’avoir la meilleur estimation de la durée, il est important de mettre en place plusieurs points qui serviront tout au long du projet.

Pour ce projet, nous avions défini une durée de 36 jours. Certaines tâches pouvant s’effectuer en parallèle entre les développeur Front-End et Back-End, le délai à pu être réduis à 28 jours ouvrés.

À faire

dev front-end | p1 | landing
page d'acceuil

dev front-end | Login | p1 | Modale
modal login

dev back-end | dev front-end | Login | p1
Authentification par e-mail

dashboard | dev front-end | p1 | Modale
Ajout d'une catégorie de menu

dev front-end | p1 | Modale | page menu
Création de plat

dev front-end | p1 | page menu
gestion du menu et des plats

dev front-end | p1 | page menu
Personnalisons menu

dev front-end | p1 | page menu
exportation du menu en pdf

dashboard | dev front-end | p1
Impression du menu

dashboard | dev front-end | p1
menu précédent

P2 | dev front-end | landing | design
information légales

P2 | dev front-end | landing
Tarifs

dev back-end | P2 | dev front-end | page menu
Exportation Deliveroo

dev back-end | P2 | dev front-end | page menu
Partage sur Instagram

P2 | dev front-end | page menu | design
Déconnexion

P2 | dev front-end | page menu | design
Infos utilisateur

P2 | dashboard | dev front-end
Dashboard

P3 | dev front-end | design
Branding restaurateur